
Breitbandnetz Landkreis Aurich 
PLAN-IST-Vergleich 2021

Erträge Plan JA Delta Abweichungsanalyse

Lfd. Nr. Bezeichnung 2021 2021 2021

1 Pachterträge gerundet 680.000             -                          680.000 -            
2 Aktivierte Eigenleistungen 937.000             236.354             700.646 -            Im Berichtsjahr 2021 konnten entgegen dem Wirtschaftsplan 2021 bisher keine Bauabschnitte 

abgeschlossen bzw. aktiv geschaltet werden. Entsprechend sind in 2021 keine Erträge aus den 
Pachtverträgen bzw. die Aktivierung von fertig gestellten Bauabschnitten zu verzeichnen.

Da das Personal des EB überwiegend mit der Planung + Umsetzung des Breitbandausbaus befasst war, 
sind auf Basis von individuellen Zuordnungen der Mitarbeiter von den Personalkosten (insgesamt 

296.632,56 EUR) Eigenleistungen von 236.353,62 EUR unter der Position "Anlagen im Bau" aktiviert 
worden.

3 Sonstige Zuschüsse -                          -                          -                          
4 Abgang Anlagen -                          -                          -                          
5 Kostenerstattungen -                          -                          -                          

Summe: 1.617.000         236.354            1.380.646 -        

Aufwand Plan JA Plan

Lfd. Nr. Bezeichnung 2021 2021 2021
1 Personalkosten 310.000 -            296.633 -            13.367                siehe Position "Erträge Nr. 2" 
2 Buchführung/Steuerberater 6.000 -                7.733 -                1.733 -                
3 Wasser, Energie, Brennstoffe -                          -                          -                          
4 Aufwendungen für Verbrauchsmittel -                          -                          -                          
5 Verwaltungsbedarf 6.000 -                650 -                    5.350                 
6 Verwaltungskostenerstattung 195.000 -            -                          195.000              siehe Position "Erträge Nr. 2" 
7 Steuern, Abgaben, Versicherungen -                          621 -                    621 -                    
8 geringwertige Wirtschaftsgüter -                          -                          -                          
9 Abschreibungen (ND 20 Jahre) 1.177.000 -        -                          1.177.000          Es konnten noch keine Abschreibungen getätigt werden, da noch keine Bauabschnitte fertiggestellt 

werden konnten. 
10 Instandhaltungen 45.000 -              -                          45.000               
11 Sonstige Aufwendungen 131.000 -            46.033 -              84.967                Der Grund für die deutlich geringeren sonst. Aufwendungen begründet sich insbesondere in dem 

verzögerten Netzausbau. 

Summe: 1.870.000 -           351.670 -              1.518.330            

operatives Jahresergebnis 253.000 -           115.316 -           137.684            

Finanzergebnis
13 Zinserträge -                          -                          -                          
14 Zinsaufwendungen langfristig 129.000 -            -                          129.000              Es konnte bisher ein wesentlicher Anteil des Kapitalbedarfes durch Liquiditätskredite des Landkreises 

Aurich sichergestellt werden. Diese wurden zinslos zur Verfügung gestellt. Zusätzlich führten 
Bauverzögerungen zu einem geringeren Kapitalbedarf. 

15 Zinsaufwendungen kurzfristig -                          -                          -                          

Jahresergebnis 382.000 -           115.316 -           266.684            


