

Schulentwicklungsplanung Maßnahme- u. Zeitplan



Schulentwicklungsplanung

aktualisierter Zeitplan



Ziel:

Fortschreibung SEP bis Schuljahresbeginn 2023/2024

Maßnahmen:

- *Einberufung der AG Schulentwicklung (März 2022)*
- *Festlegung eines konkreten Zeitplanes (durch AG)*
- *Einbindung der Städte u. Gemeinden*
- *Einbindung der Sek. I, II Schulen*
- *Elterninformationen, Elternbefragungen*
- *parallel Ergänzung, Aufbereitung der Daten*
- *Aufbau einer digitalen SEP-Plattform*

[PRIMUS : Anmeldung \(bitwerft.de\)](https://bitwerft.de)

Schulentwicklungsplanung Zeitpläne



Einberufung der AG Schulentwicklungsplanung

- **1. Sitzung 28.03.2022**
 - Festlegung der Teilnehmenden / erl.
 - Festlegung eines Zeitplanes / erl.
 - Vorstellung Fa. Biregio, Herr Krämer-Mandeu / erl.
 - Projektdarstellung, Auswahl d. Themenfelder / erl.

Schulentwicklungsplanung Zeitpläne



Bis zu den Sommerferien

- Beschaffung u. Vervollständigung aller erforderlichen Daten
 - Schülerzahlen, Strukturdaten etc. (bis Ende Juli)
- Elternbefragung (Ende Mai, Anf. Juni)
 - Auswertung bis Mitte Juli

Schulentwicklungsplanung Zeitpläne



- Einbindung der Kommunen, der Schulen, des Regionalen Landesamtes f. Bildung u. des Kreiselternrates
 - Info (zeitnah – Schulen u. Kommunen)
 - Ermittlung der Ziele, Anforderungen (nach den Elternbefragungen und dem Vorliegen aller Strukturdaten – frühestens ab August / September
 - Aufnahmen v. Anregungen der Beteiligten;
- Vorstellung der Zwischenergebnisse in der AG
 - Zwischenergebnisse 19.09.