

## Projektstruktur - Zeitplan

### April 2024

**13-14. Kalenderwoche** – Vorbereitung der Vorstellung im Jugendhilfeausschuss

Auftrag Landkreis Aurich -> Erstellung Präsentation + Beschlussvorlage  
(Evtl. Feinabstimmung mit Projektpartnern)

**08.04.2024 – 15 Uhr** Vorstellung im Jugendhilfeausschuss + Beschluss genehmigte Kosten

Auftrag Landkreis Aurich -> Vortrag + Information über Ergebnis an Projektpartner

Anschließend Ausgestaltung + Unterzeichnung der Kooperationsverträge LK Aurich / HS Emden / NIFBE / Herr Prof. Bree

- ➔ Verträge werden vom LK Aurich vorbereitet
  - ➔ Unterzeichnung bis Ende April
- 

### Mai – August 2024

Auftrag HS Emden -> Konzipierung einer Onlinebefragung

- ➔ Gemeinsamer Termin HS Emden + LK Aurich Anfang Mitte Mai zur Abstimmung über den Inhalt

Auftrag HS Emden -> Durchführung einer Onlinebefragung

- ➔ Eigenständig durch die HS Emden

Auftrag HS Emden -> Aufarbeitung der Befragungsergebnisse

- ➔ Ergebnisse werden den Projektpartnern durch die HS Emden zur Verfügung gestellt
  - ➔ Gemeinsamer Austausch (Video oder Präsenz) zu den Ergebnissen
- 

### August/September 2024 (Beginn Kita-Jahr 24/25)

Auftrag LK Aurich -> Ausarbeitung Anschreiben Kindertagesstätten für die Bewerbung zur Projektförderung + Versand an alle Kitas (Bewerbungsfrist bis Mitte Oktober 2024)

Auftrag LK Aurich -> Überprüfung der eigenen finanziellen Mittel – Möglicherweise weitere Möglichkeit zur Förderung von bestehenden Lernwerkstätten in das Anschreiben zur Projektförderung implementieren (Kein Ausschluss für Kitas, die bereits mit Lernwerkstätten arbeiten – wichtig für die Vorstellung im Jugendhilfeausschuss!)

### September - Dezember 2024

Auftrag HS Emden -> Konzipierung eines Reflexionsinstruments + Kommunikation in der Projektgruppe und gemeinsame Überarbeitung (Video oder Präsenz)

---

### November 2024

Auftrag LK Aurich -> Auswahl Bewerber zur Projektförderung + Information an Projektpartner und Teilnehmer

---

## **Ab Januar 2025 – Projektbeginn**

### **Januar 2025 Auftaktveranstaltung + Fortbildungsmodul 1**

in Präsenz – Vorschlag: in der Hochschule?

- Begrüßung der Teilnehmer durch den LK Aurich + Vorstellung der Projektidee
- HS Emden stellt Evaluationsinstrument + Räumlichkeiten vor
- Beginn Fortbildungsmodul 1 mit Prof. Bree

### **April/Mai 2025 – Fortbildungsmodul 2**

- Auftrag Prof. Bree – Veranstaltung in Präsenz oder Video

### **August/September 2025 – Fortbildungsmodul 3**

- Auftrag Prof. Bree – Veranstaltung in Präsenz oder Video
- Interview / Gruppendiskussion HS Emden

### **November 2025**

- Austausch Projektpartner über aktuellen Stand (Video)

### **Januar 2026 – Fortbildungsmodul 4**

- Auftrag Prof. Bree – Veranstaltung in Präsenz oder Video

### **März 2026 – Fortbildungsmodul 5**

- Auftrag Prof. Bree – Veranstaltung in Präsenz oder Video
- Interview / Gruppendiskussion HS Emden

### **Mai/Juni 2026 Abschlussveranstaltung / Fortbildungsmodul 6**

- Auftrag Prof. Bree – Gestaltung Abschlusstermin mit Teilnehmern (z.B. in einer Kita)
- Teilnahme LK Aurich + HS Emden
- Abschließende Online Befragung durch die HS Emden + Bericht

### **Während der Projektlaufzeit (Januar 2025 – Ende Kitajahr 2026)**

Auftrag HS Emden -> Implementierung des Reflexionsinstruments

- Voraussichtlich Einzelinterviews und Gruppendiskussionen
  - Transkription, Auswertung und Aufarbeitung der Ergebnisse
-