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ITF Landkreis Aurich

Planung und Erstellung eines Integralen Taktfahrplans
OPNV im Landkreis Aurich

12. Sitzung des Ausschusses fur Kreisentwicklung
4. Juni 2019
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Projektziel ~— oA

Entwicklung eines integralen Taktfahrplans mit Taktknoten in
Aurich
= Beibehaltung des OPNV-Betriebes auf eigenwirtschaftl. Basis
= Einhaltung der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen

= Praktische und betriebliche Umsetzbarkeit



s
° ° LANDéREIS AURICH
Arbeitsschritte ~/

~ Erstellung eines Fahrplankonzeptes und Bewertung
~Konzeptionelle Einbindung der Verkehrsanlagen

~Unterstitzung bei der Umsetzung des ITF

04. Juni 2019 Aurich, 12. Sitzung des Ausschusses fiir Kreisentwicklung
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,-
V7 4 \
LANDKREIS AURICH

Herangehensweise (l) N

~ Datenaufnahme und Bestandsanalyse (tlw. erfolgt)

~ Erstellung Fahrplankonzepte
= Grundkonzeption ITF (kreisweit und kreistibergreifend)
= Teilkonzept Bereich Georgsheil-Aurich und restlicher Landkreis
= Konzept Neuordnung Schilerverkehr

" Linienblindelungskonzept

04. Juni 2019 Aurich, 12. Sitzung des Ausschusses fiir Kreisentwicklung
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Herangehensweise (ll) ~—

~ Bewertung Fahrplankonzepte
= Auswertung mit Kenndaten
» Fahrgastpotenzial- und Erl6sprognose
= Linienerfolgsrechnung und Kosten-Nutzen-Abschatzung

= Musterumlauf- und Musterdienstplanung

04. Juni 2019 Aurich, 12. Sitzung des Ausschusses fiir Kreisentwicklung
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Herangehensweise (lll) ~—

~Unterstutzung bei der Umsetzung

» Kommunikation und Dialog mit allen Beteiligten

= Unterstlitzung VU bei der Fahr-, Dienst- und Umlaufplanung
= MaBBnahmen zur Umsetzbarkeit in enger Abstimmung mit VU
" Probebefahrungen und Fahrzeitmessungen

» Durchfiihrung Infoveranstaltung/Fahrerschulungen

04. Juni 2019 Aurich, 12. Sitzung des Ausschusses fiir Kreisentwicklung

BPV

Folie 5



A\ =
LANDKREIS AURICH &

Zeitplan ~— A

~ Erstellung und Bewertung Teilkonzept Georgsheil-Aurich

" bis August 2019

~ Erstellung und Bewertung Teilkonzept restl. Landkreis

= bis Oktober 2019

~Unterstutzung bei der Umsetzung ab November 2019
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Danke fiir die Aufmerksamkeit.

Jetzt ist Zeit fur Fragen!

BPV
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